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Concluído

Sr(a). Proprietário(a)

Atenciosamente,

Setor de Projetos
Arq. Aline Nunes / Arq. Luciana Costa

Agradecemos sua confiança e ressaltamos o prazer
de tê-lo como nosso cliente.

Estamos com a estrutura no 13 pavimento tipo e
programação de finalização da caixa d´água no mês
de Outubro. Nossa marcação de alvenaria
interna/elevação externa está no 10º pavimento
tipo e as alvenarias internas estão no 3º pavimento
tipo. Vamos iniciar as etapas de regularização de
piso e parede para revestimentos internos, bem
como contra marco das esquadrias.

Nosso prazo para alterações de alvenarias foi
encerrado no dia 31 de Agosto de 2009. A partir
desta data as alterações de alvenaria solicitadas
serão orçadas e enviadas para a aprovação dos
clientes. Estas alterações poderão ser realizadas até
dezembro de 2009 que é o prazo de encerramento
do serviço. Após este prazo as alterações só
poderão ser realizadas após a entrega do
apartamento, por conta do proprietário

Quanto aos projetos de pontos elétricos,
telefônicos e TV, poderão ser enviados até 31 de
Outubro de 2009. Estes projetos serão avaliados e
posteriormente, será enviado orçamentos de
custos aos clientes para sua aprovação. A
construtora só executa este serviço após a
aprovação do orçamento.

Caso haja interesse em visitar a obra, favor agendar
horário como Eng. Elano (98 8144.20.43 /
elanogurgel@diretriz.eng.br). Para maiores
informações e/ou dúvidas, entre em contato com
o Setor de Projetos da Diretriz Engenharia nos
contatos abaixo.

Colocamos-nos a sua disposição para quaisquer
informações e/ou dúvidas, nos contatos abaixo.

º

.

Caso não seja enviada nenhuma solicitação de
alteração até as datas estipuladas acima, o
apartamento será executado conforme o
projeto padrão do empreendimento.

Serviço 20%        40%        60%        80%        100%

Projetos / Canteiros

Fundações

Estrutura de Concreto

Acabamento Interno

Acabamento Externo

Pintura / Limpeza

Alvenaria
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