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Em execução
Concluído

Sr(a). Proprietário(a)

Atenciosamente,

Setor de Projetos
(85)4006.8582 / 4006.8532

Arq. Aline Nunes / Arq. Luciana Costa

Agradecemos sua confiança e ressaltamos o prazer
de tê-lo como nosso cliente.

Estamos com a estrutura no 10o. pavimento tipo e
programação de execução no mês de Julho para
mais dois pavimentos. Nossa marcação de
alvenaria/elevação externa/caixa de escada/ poço
do elevador está no 6o. pavimento tipo e as
alvenarias internas estão no 2o. pavimento.

Informamos que o prazo para a entrega de
alterações de projeto foi ampliando, dessa forma
estaremos recebendo projetos de alvenaria até 30
de Agosto de 2009. Após esta data, qualquer tipo
de alteração de alvenaria será submetida à
aprovação da diretoria, bem como será cobrado os
custos de demolição e construção.

Quanto aos projetos de pontos elétricos,
telefônicos e TV, poderão ser enviados até 30 de
Outubro de 2009. Estes projetos serão avaliados e
posteriormente, será enviado orçamentos de
custos aos clientes para sua aprovação. A
construtora só executa este serviço após a
aprovação do orçamento.

Caso haja interesse em visitar a obra, favor agendar
horário como Eng. George (98 8174.27.28 /
georgefernandes@diretriz.eng.br). Para maiores
informações e/ou dúvidas, entre em contato com
o Setor de Projetos da Diretriz Engenharia nos
contatos abaixo.

Colocamos-nos a sua disposição para quaisquer
informações e/ou dúvidas, nos contatos abaixo.

Caso não seja enviada nenhuma solicitação de
alteração até as datas estipuladas acima, o
apartamento será executado conforme o
projeto padrão do empreendimento.
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