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Projetos / Canteiros

Fundações

Estrutura de Concreto

Alvenaria

Acabamento Interno

Acabamento Externo

Pintura / Limpeza

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

REGISTRO DA OBRA

NOV/DEZ - 2009

Em execução
Concluído

Sr(a). Proprietário(a)

Agradecemos sua confiança e ressaltamos o prazer
de tê-lo como nosso cliente.

Estamos finalizando as elevações de alvenarias
internas e o emestramento de pisos e paredes. O
contrapiso / regularização de impermeabilização /
reboco e contra-marco estão no 5º pavimento.
Iniciamos os serviços de instalações elétricas /
telefônicas / hidro-sanitárias e ar condicionado
nos apartamentos.

Informamos que até o momento nosso Setor de
Projetos ainda não recebeu nenhuma solicitação de
alterações de revestimentos de piso e parede.
Informamos que nosso emestramento e contra-
piso estão sendo executados para os acabamentos
padrões (porcelanato), portanto não aceitamos
mais alterações nos apartamentos executados.

Caso não seja enviada nenhuma solicitação de
alteração de revestimentos até o dia

, os apartamentos serão
considerados como padrão da Diretriz
Engenharia.

Caso haja interesse em visitar a obra, favor agendar
horário com o Eng. Elano (98 8144.2043 /
elanogurgel@diretriz.eng.br).

Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer
informações e / ou dúvidas, nos contatos abaixo.

Atenciosamente,

Setor de Projetos
(85)4006.8582
arquitetura@luzeiroshoteis.com.br

05 de
fevereiro de 2010

Arq. Aline Nunes

101 - SEU APTO


