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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

REGISTRO DA OBRA

SET/OUT - 2009

Em execução
Concluído

Sr(a). Proprietário(a)

Agradecemos sua confiança e ressaltamos o prazer
de tê-lo como nosso cliente.

Estamos finalizando a estrutura da caixa d!água,
assim como a marcação e elevação das alvenarias
externas / internas. As marcações das alvenarias
internas e o emestramento de pisos e paredes estão
no 5º pavimento tipo.

Informamos que o prazo para a entrega de
solicitações de alterações dos projetos de
instalações elétricas / telefone e TV, foi ampliado
para o dia 15 de dezembro de 2009. As solicitações
de instalações recebidas serão avaliadas e
posteriormente serão elaborados e enviados os
orçamentos de custos para os clientes /
proprietários aprovarem.

Caso não seja enviada nenhuma solicitação de
alteração de instalações até a data estipulada acima,
o apartamento será executado conforme o projeto
padrão da Diretriz Engenharia.

Caso haja interesse em visitar a obra, favor agendar
horário com o Eng. Elano (98 8144.2043 /
elanogurgel@diretriz.eng.br).

Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer
informações e / ou dúvidas, nos contatos abaixo.

Atenciosamente,

Setor de Projetos
(85)4006.8582 / 4006.8532
arquitetura@hotelluzeiros.com.br

Arq. Aline Nunes

101 - SEU APTO


