



Sr(a). Proprietário(a)

Agradecemos sua confiança e ressaltamos o prazer de tê-lo como nosso cliente.

Estamos iniciando os serviços de fachada. O contrapiso / regularização de impermeabilização / reboco e contra-marco estão no 10º pavimento. Inicamos os serviços de instalações elétricas / telefônicas / hidro-sanitárias e ar condicionado nos apartamentos e finalizamos a estrutura da piscina.

Informamos que estamos programando o início dos revestimentos internos e externos com a negociação dos referidos materiais.

Caso haja interesse em visitar a obra, favor agendar horário com o Eng. Elano (98 8144.2043 / elanogurgel@diretriz.eng.br).

Colocamo-nos à sua disposição para quaisquer informações e / ou dúvidas, nos contatos abaixo.

Atenciosamente,

Arq. Aline Nunes / Arq. Pedro Junior

Setor de Projetos


(85)4006.8582 / 3264.0253

arquitetura@luzeiroshoteis.com.br

pedrojr@diretriz.eng.br

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Em execução
Concluído



REGISTRO DA OBRA

